DACLM

RACI	Matriz	Pr	Projeto de site E-commerce Bela Tech	
Reunião com o cliente: briefing	Responsável			
Contratação dos desenvolvedores				Informado
Criação do wireframe e layout			Consultado	
Pesquisa de mercado e análise da concorrência		Autoridade		
Validação de painel administrativo geral	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Validação da hospedagem	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Implementação	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Apresentação de entrega para testes do site e- commerce	Responsável			
Validação e aprovação da gerencia	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Treinamento do painel administrativo	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Treinamento do comercial	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Treinamento da logistica	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado
Finalização do projeto	Responsável	Autoridade	Consultado	Informado